

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO RONURO
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Planejamento Operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Elaboração do plano de manejo	Acompanhar a elaboração do plano de manejo*																								
Funcionamento do conselho gestor	Realizar mobilização e reuniões do conselho gestor**																								
Manutenção da sinalização	Manutenção e substituição de placas de sinalização***																								
Implementação do plano de proteção	Realizar ações de monitoramento, proteção e fiscalização***																								

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO RONURO
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Planejamento Operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Aquisição de equipamentos	Aquisição de bens e equipamentos para gestão da UC****																								
Manutenção de equipamentos	Manutenção preventiva e corretiva de bens e equipamentos*****																								
Apoio às rotinas gerais de administração e gestão da UC	Operacionalização da UC*****																								
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pré amostragem	Validação, implantação e manutenção das estações amostrais*****																								

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO RONURO
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Planejamento Operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: amostragem	Amostragem do componente florestal - indicadores globais (protocolos básicos e avançados)*****																								
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pós amostragem	Avaliação continuada e planejamento adaptativo*****																								

* A elaboração do plano de manejo está atrelada ao andamento do processo licitatório nº 221489/2016 com recursos oriundos de compensação ambiental, portanto a previsão da execução de acompanhamento depende intrinsecamente do andamento do referido processo e conseqüente encaminhamentos dados pela coordenadoria de contratos e aquisições-
CAC

**A execução da atividade está atrelada a disponibilização de recurso humanos na gerencia da UC uma vez que o gerente regional da UC é conforme rege estatuto do conselho presidida pelo gerente da UC. Ressalta-se também que a previsão no estatuto do referido conselho prevê três reuniões ordinárias. Portanto os gestores da sema devem assegurar a disponibilidade de um gerente lotado na uc para a efetividade da atividade.

***O cronograma de execução está diretamente atrelado a indicação do gerente regional da UC através de relatório técnico que indique a necessidade de execução de tal atividade, devendo o relatório constar a especificação da restauração a ser realizada juntamente com a apresentação de três orçamentos. Portanto os gestores da sema devem assegurar a disponibilidade de um gerente lotado na UC para a efetividade da atividade.

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO RONURO
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Planejamento Operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez

***O cronograma de execução está diretamente atrelado ao Funbio uma vez que quando da elaboração do POA da UC 2018/2019 por determinação do próprio Funbio já foi inserido no sistema cérebro o ano de aquisição dos equipamentos. Sendo assim o gestor/arpa da UC já fez o que é de sua responsabilidade. Ressalta-se que em consulta ao sistema cérebro a aquisição dos equipamentos encontram-se em processo de licitação conforme os padrões Funbio/Arpa.

**** O cronograma de execução está diretamente atrelado a apresentação por parte da gerencia regional da UC de um cronograma anual de execução da tarefa para que seja dado os encaminhamentos junto ao funbio/sistema cérebro. Portanto os gestores da sema devem assegurar a disponibilidade de um gerente lotado na uc para a efetividade da atividade.

***** O cronograma de execução está diretamente atrelado ao cumprimento do termo de cooperação técnica nº009/2010/sema/mt estabelecido com a UFMT- Universidade Federal do estado de Mato Grosso, especificamente ao que diz respeito ao campus sinop, e portanto conforme da disponibilidade da mesma para a execução da tarefa. Ressalta-se que a execução da mesma só é possível com acompanhamento do gerente regional da uc portanto os gestores da sema devem assegurar a disponibilidade de um gerente lotado na uc para a efetividade da atividade.