SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ROOSEVELT
POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Plano de Manejo	Realizar revisão ortográfica e diagramação do documento final										x														
	Impressão e divulgação do plano de manejo																								
Formação do conselho gestor	Realizar sensibilização e mobilização junto às comunidades e instituições para formação do conselho																								
	Realizar reuniões de posse do conselho																								

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ROOSEVELT
POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Funcionamento do conselho gestor	Realizar mobilização e reuniões do conselho gestor																								
	Realizar reuniões dos grupos de trabalho, câmaras técnicas e setoriais																								
	Realizar capacitações, intercâmbios e educação ambiental																								
	Confecção de material de divulgação																								

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ROOSEVELT
POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Manutenção da sinalização	Manutenção e substituição de placas de sinalização																								
	Adquirir e Instalar Placas de Sinalização																								
Elaboração do plano de proteção	Elaborar o plano de proteção da unidade de conservação																								
Aquisição de	Aquisição de bens e equipamentos para gestão da UC																								

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ROOSEVELT
POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
equipamentos	Aquisição de material de consumo e uso																								
Manutenção de equipamentos	Manutenção preventiva e corretiva de bens e equipamentos																								
Manutenção das instalações existentes	Aquisição de materiais																								
	Operacionalização da UC																								

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO ROOSEVELT
POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA		Cronograma 2018												Cronograma 2019											
Atividade	Tarefa	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Apoio às rotinas gerais de administração e gestão da UC	Comunicação e divulgação da UC																								
	Viabilizar participação em reuniões técnicas e viagens administrativas																								
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pré amostragem	Planejamento, mobilização local e capacitação continuada																								