

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Atividade	Tarefa	Cronograma 2018												Cronograma 2019														
		jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abril	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez			
	Confecção de material de divulgação																											
Ampliação da sinalização	Realizar vistorias em campo para avaliação do estado da sinalização																											
	Adquirir e instalar placas de sinalização																											
Manutenção de sinalização	Realizar vistorias em campo para avaliação do estado da sinalização																											

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Atividade	Tarefa	Cronograma 2018												Cronograma 2019															
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez				
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pré amostragem	Validação, implantação e manutenção das estações amostrais																												
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: amostragem	Amostragem do componente florestal - indicadores globais (protocolos básicos e avançados)																												
Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pós amostragem	Análise dos dados locais, construção coletiva do aprendizado - devolutivas e apoio a gestão do conhecimento																												

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II
POA 2018-2019

	SEMA
	Contratada
	Funbio

Atividade	Tarefa	Cronograma 2018												Cronograma 2019											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Apoio ao desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre desafios de manejo da UC	Apoio logístico à estudos e pesquisas científicas voltadas à gestão da UC																								
	Realização de pesquisa e estudos prioritários para manejo e proteção da UC																								