

Cadastro de Plano Operativo Anual (POA)**Informações do POA**

Título: 2018/2019 ?

Situação: Vigente ?

Data Inicial: 01/01/2018 ?

Data Final: 31/12/2019 ?

Data Planejamento: 2º / ?

Histórico de Fluxo de Aprovação

Quando	Perfil	Quem	Ação	Passo	Justificativa	Anexo
01/02/2018 16:23:08	Gerencia Funbio	Thales Fernandes do Carmo	Aprovado		Aprovado.	
31/01/2018 18:16:05		Elder Monteiro Antunes	Iniciou o fluxo			
30/01/2018 17:33:06	Gerencia Funbio	Heliz Menezes da Costa	Devolvido		Prezados, a modalidade de cartão combustível apenas estará disponível no segundo semestre de 2018. Para a unidade nao ficar descoberta se houver algum problema com a conta vinculada, sugerimos alocar parte do recurso de combustível para contratação via FUNBIO. Este não é um ajuste necessário, mas altamente recomendável para evitar futuros problemas.	
30/01/2018 09:39:12	UCP	Cristophe Saldanha Balmant	Aprovado		Para verificação pela gerencia no Funbio.	
29/01/2018 19:08:22	Ponto Focal	Jussara Souza Oliveira	Aprovado		Atendendo as novas solicitações do Funbio.	
29/01/2018 18:19:39		Elder Monteiro Antunes	Iniciou o fluxo			
26/01/2018 10:39:45	Gerencia Funbio	Thales Fernandes do Carmo	Devolvido		1) Insumos de conta vinculada devem ter valores unitários inferiores a R\$ 3.000,00. /// 2) Não foram identificados insumos para manutenção de equipamentos e de instalações. O segundo pode não ser necessário dependendo das instalações sob posse da UC, mas o primeiro raramente é dispensável /// 3) Não serão necessárias passagens aéreas regionais (valor unitário R\$ 1.000,00)? Este ajuste não é obrigatório. ///	
26/01/2018 09:36:57	UCP	Cristophe Saldanha Balmant	Aprovado			
25/01/2018 18:05:08	Ponto Focal	Jussara Souza Oliveira	Aprovado		Aprovado considerando o atendimento às solicitações feitas pelo Funbio.	
25/01/2018 18:01:29		Elder Monteiro Antunes	Iniciou o fluxo			
16/11/2017 16:19:50	UCP	Cristophe Saldanha Balmant	Devolvido		No SubProjeto: "Monitoramento da biodiversidade", no que diz respeito à Tarefa: "Validação, implantação e manutenção das estações amostrais" solicitamos realocar o item "GPS" para a Tarefa: "AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DA UC" no SubProjeto: Equipamentos Básicos. Ainda em relação ao SubProjeto: "Monitoramento da biodiversidade" na Tarefa: "Amostragem do componente florestal - indicadores globais (protocolos básicos e avançados)" solicitamos realocar os itens "armadilha fotográfica, câmera fotográfica e binóculos" para a Tarefa: "AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DA UC" no SubProjeto: Equipamentos Básicos.	
28/09/2017 22:02:36	Ponto Focal	Jussara Souza Oliveira	Aprovado		Aprovado planejamento 2018/2019 da EsEc Rio Ronuro.	
28/09/2017 22:00:58		Elder Monteiro Antunes	Iniciou o fluxo			
28/09/2017 20:44:42	Ponto Focal	Jussara Souza Oliveira	Devolvido		Para evitar futuras demandas de remanejamento, favor unificar os insumos iguais que estão repetidos na mesma Tarefa, e nas tarefas que possuem diárias de campo/cidade e de capital, colocar o valor de apenas uma diária em um dos insumos de diária, somando o saldo dele na outra modalidade de diária.	
28/09/2017 19:56:03		Elder Monteiro Antunes	Iniciou o fluxo			

Plano Operativo Anual (POA)**Quadro totalizador do subprojeto**

Projeto	Total planejado (A)	Total Inserido (I)	Total Retirado (R)	Total solicitado (B)	Total Contratado (C)	Saldo ((A - R) + I) - B - C	Total Pago
Execução	579.736,44	0,00	0,00	47.173,00	69.436,50	463.126,94	64.798,50
Conta Vinculada	227.374,10	0,00	0,00		0,00	227.374,10	0,00
Total:	R\$ 807.110,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.173,00	R\$ 69.436,50	R\$ 690.501,04	R\$ 64.798,50

Plano Operativo Anual (POA)Expandir árvore
Recolher árvore

Componente: - Componente: 2. Consolidação e gestão das Unidades de Conservação

SubComponente: - SubComponente: Consolidação básica de Unidades de Conservação (UCs grau I)

Projeto: - Projeto: ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO RONURO

SubProjeto: - SubProjeto: Plano de Manejo

Indicador: - Indicador: Plano de Manejo

Valor Teto: R\$ 35.400,00 - Planejamento: R\$ 35.343,00 = Saldo: R\$ 57,00

Atividade: - Atividade: Elaboração do plano de manejo

Tarefa: - Acompanhar a elaboração do Plano Manejo

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Combustíveis - cartão combustivel	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratos Regionais	Cartão Combustível	7.000,00	7.000,00	1400
Combustíveis - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	3.620,00	3.620,00	724
Diária nacional	<input type="button" value="Solicitar"/>	Diária	Diária	24.723,00	24.723,00	139,5

SubProjeto: - SubProjeto: Gestão Participativa

Indicador: - Indicador: Gestão Participativa

Valor Teto: R\$ 115.465,31 - Planejamento: R\$ 115.465,31 = Saldo: R\$ 0,00

Atividade: - Atividade: Funcionamento do conselho gestor

Tarefa: - Tarefa: REALIZAR MOBILIZAÇÃO E REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Combustíveis - cartão combustivel	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratos Regionais	Cartão Combustível	7.000,00	7.000,00	1400
Combustíveis - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	3.000,00	3.000,00	600
Diária nacional	<input type="button" value="Solicitar"/>	Diária	Diária	31.834,50	29.976,00	169
Material de divulgação	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratação	Serviços PJ	54.000,81	54.000,81	2
Material de divulgação - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	6.000,00	6.000,00	2
Material de uso e consumo - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	13.630,00	13.630,00	10

SubProjeto: - SubProjeto: Sinalização

Indicador: - Indicador: Sinalização

Valor Teto: R\$ 9.114,97 - Planejamento: R\$ 9.114,97 = Saldo: R\$ 0,00

Atividade: - Atividade: Manutenção da sinalização

Tarefa: - Tarefa: MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
---------------------	--	------------------------	------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Serviços PJ	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratação	Serviços PJ	9.114,97	9.114,97	1

SubProjeto: - SubProjeto: Proteção

Indicador: - Indicador: Proteção

Valor Teto: R\$ 265.967,95 - Planejamento: R\$ 265.966,45 = Saldo: R\$ 1,50

Atividade: - Atividade: Implementação do plano de proteção

Tarefa: - Tarefa: REALIZAR AÇÕES DE MONITORAMENTO, PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Combustíveis - cartão combustível	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratos Regionais	Cartão Combustível	14.000,00	14.000,00	2800
Combustíveis - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	6.045,00	6.045,00	1209
Diária nacional	<input type="button" value="Solicitar"/>	Diária	Diária	57.853,50	15.993,00	86,5
Material de divulgação	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratação	Serviços PJ	156.067,95	156.067,95	2
Material de divulgação - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	12.000,00	12.000,00	4
Material de uso e consumo - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	20.000,00	20.000,00	8

SubProjeto: - SubProjeto: Equipamentos Básicos

Indicador: - Indicador: Equipamentos Básicos

Valor Teto: R\$ 121.048,16 - Planejamento: R\$ 121.048,10 = Saldo: R\$ 0,06

Atividade: - Atividade: Aquisição de equipamentos

Tarefa: - Tarefa: AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DA UC

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Armadilhas fotográficas	<input type="button" value="Solicitar"/>	Aquisição	Bens	700,00	700,00	1
 Binóculos	Não há saldo de recurso disponível	Aquisição	Bens	1.000,00	0,00	0
 Câmera fotográfica	<input type="button" value="Solicitar"/>	Aquisição	Bens	4.800,00	162,00	0
 GPS	Não há saldo de recurso disponível	Aquisição	Bens	1.900,00	0,00	0
 HD externo	Não há saldo de recurso disponível	Aquisição	Bens	400,00	0,00	0
 Motor de popa	Não há saldo de recurso disponível	Aquisição	Bens	9.395,00	0,00	0
 Motor de popa	Não há saldo de recurso disponível	Aquisição	Bens	17.000,00	0,00	0
 Voadeira	Não há saldo de recurso disponível	Aquisição	Bens	15.000,00	0,00	0



Atividade: - Atividade: Manutenção de equipamentos

Tarefa: - Tarefa: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS E EQUIPAMENTOS

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Manutenção de automotores e embarcações (peças) - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	41.763,30	41.763,30	15
Manutenção de automotores e embarcações (serviços) - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	20.090,10	20.090,10	10
Manutenção de equipamentos (peças) - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	5.999,70	5.999,70	6
Manutenção de equipamentos (serviço) - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	3.000,00	3.000,00	6

SubProjeto: - SubProjeto: Instalações (manutenção)

Indicador: - Indicador: Instalações (manutenção)

SubProjeto: - SubProjeto: Operacionalização

Indicador: - Indicador: Operacionalização

Valor Teto: R\$ 156.489,46 - Planejamento: R\$ 156.488,50 = Saldo: R\$ 0,96

Atividade: - Atividade: Apoio às rotinas gerais de administração e gestão da UC

Tarefa: - Tarefa: OPERACIONALIZAÇÃO DA UC

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Combustíveis - cartão combustível	Solicitar	Contratos Regionais	Cartão Combustível	7.000,00	7.000,00	1400
Combustíveis - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	3.000,00	3.000,00	600
Diária nacional	Solicitar	Diária	Diária	25.993,50	23.233,50	135
Material de divulgação	Solicitar	Contratação	Serviços PJ	33.000,00	33.000,00	1
Material de divulgação - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	12.000,00	12.000,00	4
Material de uso e consumo - conta vinculada	Visualizar	Conta Vinculada	Conta Vinculada	43.495,00	43.495,00	100
Passagens aéreas Nacionais	Solicitar	Passagem	Passagem	32.000,00	32.000,00	16

SubProjeto: - SubProjeto: Monitoramento da biodiversidade

Indicador: - Indicador: Monitoramento da biodiversidade

Valor Teto: R\$ 103.684,21 - Planejamento: R\$ 103.684,21 = Saldo: R\$ 0,00

Atividade: - Atividade: Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pré amostragem

Tarefa: - Tarefa: Validação, implantação e manutenção das estações amostrais

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Diária nacional	<input type="button" value="Solicitar"/>	Diária	Diária	19.533,00	3.160,50	17,5
Material de uso e consumo - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	11.581,00	11.581,00	10



Atividade: - Atividade: Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: amostragem



Tarefa: - Tarefa: Amostragem do componente florestal - indicadores globais (protocolos básicos e avançados)

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Diária nacional	<input type="button" value="Solicitar"/>	Diária	Diária	26.493,00	22.068,00	124,5
Material de uso e consumo - conta vinculada	<input type="button" value="Visualizar"/>	Conta Vinculada	Conta Vinculada	22.150,00	22.150,00	10



Atividade: - Atividade: Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pós amostragem



Tarefa: - Tarefa: Avaliação continuada e planejamento adaptativo

Descrição do insumo		Modalidade de execução	Despesa elegível	Valor planejado R\$	Saldo de recursos R\$	Saldo de quantidade
Diária nacional	<input type="button" value="Solicitar"/>	Diária	Diária	8.793,00	8.793,00	49,5
Material de divulgação	<input type="button" value="Solicitar"/>	Contratação	Serviços PJ	15.134,21	15.134,21	1