

ANEXO I PLANO DE TRABALHO

I – IDENTIFIC	CAÇAO DO ORGAO/ENTIDAD	E OU MUNICIPIO COOPERANTE							
1 - Nome da En	tidade	2 - CNPJ da Entidade	3 - Esfera 4 - Status Jurídico:						
	e Estado de Meio Ambiente	03.507.415/0023-50	Administrativa: Estadual Orgãos e Entidades Estaduais						
5 - ENDEREÇO Rua C esq/co	COMPLETO om Rua F - Centro Político Adn	ministrativo 6 - MUNICÍPIO CUIABÁ							
8 - CEP 78.050-970	9 - DDD 10 - TELEFON 3613-7200		2 - E-MAIL hefiadegabinete@sema.mt.gov.br						
II – IDENTIFIO	CAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓI	RGÃO/ENTIDADE COOPERANT	E						
	13 - NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE 14 - CPF DO DIRIGENTE CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO 15 - N° RG / DATA/ÓRGÃO EXPEDIDOR 3.994.002-7 SSP/PR 629.183.119-87								
16 – CARGO SECRETÁRIC) ESTADUAL DE MEIO AMBIEN	TE 17 - FUNÇÃO SECRETÁRIO E	STADUAL DE MEIO AMBIENTE						
	RESIDENCIAL COMPLETO Om Rua F - Centro Político Adn	ministrativo 19 - MUNICÍPIO CUIABÁ	20 - CEP 78050-970						
21 - DDD 65	22 - TELEFONE 3613-72-00	23 - E-MAIL chefiadegabinete@sema.mt.	gov.br						
III – IDENTIFI	CAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDAI	DE COOPERADA							
24 - NOME DO	ÓRGÃO OU ENTIDADE	25 – CNPJ N	26 - Esfera Administrativa						
28 – ENDEREÇO	O COMPLETO	29 - MUNICÍPIO	30 - CEP						
31 - DDD	32- TELEFONE 33 - F/	AX 34 - E-MAIL							
IV- IDENTIFI	CAÇÃO DO DIRIGENTE DO Ó	RGÃO/ENTIDADE COOPERADA	A						
35 – NOME DO	DIRIGENTE	36 – CPF N° 37 -	- N° RG / DATA/ÓRGÃO EXPEDIDOR						
38 - CARGO Prefeito		39 - FUNÇÃO Prefeito							
40 - ENDEREÇO	O RESIDENCIAL COMPLETO	41 – MUNICÍPIO	42 - CEP						
43 – DDD	44 – TELEFONE	45 – E-MAIL							

V - INFURMAÇU	ES BANCARIAS								
1 – BANCO	2 – CONTA CORRENTE N°	3 – AGÊNCIA	4 – PRAÇA DE PAGAMENTO						
46 – LOCAL E DATA	47 - ASSINATURA DO	COOPERANTE	48 - ASSINATURA DO COOPERADO						
VI - DADOS ORÇ	AMENTÁRIOS DO COOPERAN	TE							
1 – PROGRAMA: (393 - Promoção da Conservaçã	o Ambiental para	a Melhoria da Qualidade de Vida						
2 - PROJETO/ATIVIDADE: 3113 - Implantação da Politica Estadual de Recursos Hídricos									
3 - FONTE	169/369	VALOR	R\$ 1.300.000,00						

VII - DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: Plano Integrado de Bacias Hidrográficas nas Unidades de Planejamento e Gerenciamento do Alto Paraguai Superior (UPG-P3) e Alto Paraguai Médio (UPG-P2).

Período de Execução do Projeto: 18 meses	
Inicio:	
Termino:	

Descrição Sintética do Objeto: Construir um instrumento de planejamento e gestão que de forma integrada e participativa, subsidie e fortaleça a atuação do sistema de gestão de recursos hídricos, oferecendo ferramentas que lhes permitam gerir esses de forma efetiva, garantindo seu uso múltiplo racional e sustentável, em beneficio de toda comunidade para as gerações presentes e futuras.

Justificativa da Proposição: A elaboração deste projeto busca promover estudos técnicos voltados à orientação para o uso múltiplo, a gestão integrada e participativa visando ao uso racional e sustentável dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

As regiões definidas para o trabalho foram determinadas em função de uma série de fatores importantes, sendo o principal os conflitos pelo uso da água que vem ocorrendo atualmente na área, devido à escassez causada principalmente pelo uso inadequado do solo e da própria água.

Além disso, a motivação da escolha também se deu pelos programas e projetos que envolvem a região, e, que contribuirão para o êxito deste trabalho. Como exemplo, citamos os projetos Cultivando Água Boa e O Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal.

A região também é a única no Estado a adotar o PSA - Pagamento por Serviços Ambientais, um programa criado pela Agência Nacional das Águas (ANA), que prevê a bonificação aos usuários que se proponham de forma voluntária a adotar práticas de manejos conservacionistas em suas terras com vistas à conservação do solo e da água (princípio provedor-recebedor).

Ainda como fator importante para a escolha da área deste projeto, cabe salientar que a região possui um Comitê de Bacia Hidrográfica fortalecido e atuante, o "Comitê da Bacia Hidrográfica do Sepotuba" (UPG-P3).

Esses fatores acima mencionados contribuirão enormemente para construção do Plano, visto já serem projetos



atuantes na região, com conhecimento aprofundado, pessoas e organizações envolvidas. TADO DE TRANSFORI

WWW.MT.GOV

Este resultado será para ambos os lados. Os projetos já em andamento serão fortalecidos com a elaboração de um plano que contribua para a correta gestão das águas.

A Região Hidrográfica do Paraguai é uma das doze regiões hidrográficas do Brasil classificada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). No Estado, corresponde a 174.107,89 km², cerca de 19,3% do território e é dividida em 7 UPG's.

As Unidades de Planejamento e Gerenciamento P2 e P3, contempladas por este projeto, estão situadas nas regiões de planalto, onde se concentram as nascentes de grande parte dos rios formadores do Pantanal. Essas UPGs possuem uma área total de 32.664,87 km² e compreende o total ou em parte os municípios de: Nova Olímpia, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela, Cáceres, Lambari D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Denise, Diamantino, Alto Paraguai, Arenápolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Rosário Oeste, Mirassol D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Nortelândia.

WWW.MT.GOV.BR

VIII - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

1 - META	2 - ETAPA/FASE	3 - ESPECIFICAÇÃO	4 - UNIDADE DE MEDIDA	5 - QUANTIDADE
1. Elaboração do Plano de Bacia Alinhado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.	1.1 Diagnóstico Integrado das UPG's	a) Definição das Unidades de Paisagem: Mapa com a delimitação das áreas de preservação permanente hídricas das UPG's. Matriz de caracterização das UPG's identificadas contendo, no mínimo, informações de área (ha), representatividade (%), potencialidade, limitações e aptidões de cada unidade. b) Estudo de disponibilidade hídrica superficial: Tipos de usos da água nas UPG's. Situação de comprometimento da disponibilidade hídrica. Viabilidade de regularização de vazão dos trechos dos cursos d'água das UPG's com indisponibilidade hídrica (se houver). Quadro dos trechos com demanda hídrica contendo as seguintes informações: Código do trecho; Nome do curso d'água; Vazões de referências: Q95, vazão de regularização, vazão outorgável, vazão de demandada; vazão de disponibilidade hídrica; comprometimento da disponibilidade hídrica (%); viabilidade de regularização da vazão (sim ou não) - para os trechos com indisponibilidade hídrica; c) Estudo de disponibilidade hídrica subterrânea; Mapeamento de aquíferos; Mapeamento de áreas vulneráveis a contaminação da água subterrânea; Mapeamento de áreas sujeitas a ou com identificada superexplotação de águas subterrâneas; d) Uso e ocupação do solo: Mapa da classificação do uso e ocupação do solo nas UPG's; Tabela de quantificação das classes de uso do solo da UPG's.	Relatório técnico	03 vias impressas com mapas em escala de 1:1.00.00; e uma em meio digital



-5-			WWW MT GOV B	P
Elaboração do Plano de Bacia Alinhado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.	1.2 Prognóstico Integrado das UPG's a) Descrição metodológica para definição de cenários; as alte compatibilização entre disponibilidades, demandas e qualidade, interesses internos e externos à bacia; e prospecção de cenários (com proposta conservadora, otimista e pessimista) para o Plano. b) Deverão apresentar as seguintes caracterizações: • Elaboração de projeções da demanda hídrica;		Relatório técnico	03 vias impressas com mapas em escala de 1:1.00.00; e uma em meio digital
		 Elaboração de projeções da denta hídrica; Escolha do cenário que otimize o balanço oferta x demanda; Proposição de medidas não estruturais que melhorem a eficiência do sistema; c) Proposição de um modelo de gerência; 		



l. Elaboração do Plano	1.3 Plano de Ação	a) Organizar base de dados das UPG's, a fim de que possa subsidiar a criação de	WWW.MT.GOV.E	03 vias
de Bacia Alinhado com	1.3 Hano de Ação	um sistema de informações sobre recursos hídricos da bacia.		impressas com
de Bacia Alinhado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.		b) Criar um roteiro para implementação do PBH, a servir de referência e	Relatório técnico	mapas em escala de
		instrumental para o CBH, especialmente no que se refere ao estabelecimento de		1:1.00.00; e um
		uma proposta de arranjo institucional a ser adotado para integração das ações de		em meio digita
		todas as instâncias legalmente investidas de responsabilidades operacionais e		
		demais instituições que atuam nas UPG's.		
		c) Elaboração de diretrizes e critérios de um plano de curto prazo para		
		aproveitamento integrado e controle de recursos hídricos.		
		d) Elaboração de diretrizes e critérios de um projeto de incremento da oferta		
		hídrica.		
		e) Estabelecimento de um sistema de apoio à decisão.		
		f) Elaboração de diretrizes e critérios para a gestão de estoques de água nas		
		UPG's		
		g) Elaborar diretrizes e critérios para o desenvolvimento de projetos de		
		revitalização, recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos das		
		UPG's, envolvendo aspectos relativos à proteção de áreas de recarga e		
		nascentes, à recomposição das vegetações e matas ciliares e à instituição de		
		marcos legais para apoiar financeiramente as boas práticas conservacionistas na		
		bacia hidrográfica.		
		h) Elaborar diretrizes e critérios para o desenvolvimento de projetos de proteção		
		de águas subterrâneas, no âmbito das UPG's.		
		i) Elaborar estudos que indiquem áreas críticas e inapropriadas a novas		
		perfurações de poços tubulares para explotação de águas subterrâneas.		
		j) Elaborar diretrizes de vazão remanescente ou ecológica para usos específicos.		
		I) Elaborar estudo de vazão de referência para o cálculo da vazão outorgável;		
		m) Elaborar diretrizes e critérios para o desenvolvimento de projetos para o		
		alcance de metas de qualidade e quantidade dos recursos hídricos.		
		n) Propor os níveis de qualidade que as águas deverão possuir para atender às		
		necessidades das comunidades da região e estabelecer metas de melhoria da		
		qualidade, definindo medidas necessárias para proteger, recuperar promover a		
		qualidade dos recursos hídricos com vistas à saúde humana, à vida aquática e a		
		qualidade ambiental.		



	1		WWW.MT.GOV.E	3 R
2. Comunicação,	2.1 Elaboração de	2.1.1	2.1 Plano consolidado	03 vias
Mobilização Social e	um Plano Continuado de	Objetivo do Plano:	(metodologias,	impressas e 04 em meio digital
Educação Ambiental.	Mobilização Social e	a) Planejar e organizar atividades de mobilização social nos municípios da área	cronograma físico e	
	Educação	das UPG;	financeiro, plano de	
	Ambiental nas	b) Envolver usuários e coletividade nas questões associadas aos recursos hídricos.	aplicação de	
	UPG's;	Conteúdo do Plano:	recursos, memória	
		Atividades e campanhas a serem realizadas, visando o incentivo à formação de lideranças locais, diálogo com os públicos interessados, apresentação das atividades desenvolvidas pelos CBHs;	de cálculo)	
	0.0 Deellees 2 de		2.2 Certificados	100
	2.2 Realização de seminário de		emitidos	100
	integração dos			
	Comitês de Bacias			
	Hidrográficas (CBH) nas UPG's			
	P2 e P3;			
	2.3 Realização de		2.3 Certificados emitidos	100
	seminário de			
	apresentação do			
	Plano de Bacias			
	Hidrográficas			
	elaborado aos			
	comitês da P2 e P3			
I	e à coletividade.			



			WWW.MT.GOV.	3 P.
3.0 Produto Final	3.1 Relatório parcial	_	Relatório técnico	03 vias impressas com mapas em escala de 1:1.00.00; e uma em meio digital
	3.2 Consolidação do relatório Final	Documento completo que integra e consolida os produtos parciais. Documento que representa o produto final para aprovação no CBH. Resumo executivo do PBH. Relatório de teor gerencial que contenha a mensagem básica do plano, os temas relevantes e inerentes a cada bacia, as intervenções	Relatório técnico	50 exemplares encadernados e em meio digital
		apontadas, as principais diretrizes e ilustrações sobre a bacia, redigidas de forma sintética e em linguagem acessível.	Relatório técnico	50 exemplares encadernados e em meio digital
		SIG (ArcGis). O SIG será formado por uma base de dados, contendo informações tabulares e espaciais, de interesse do plano diretor de recursos hídricos e do enquadramento dos corpos de água bacia, a serem definidas durante o projeto, que poderão ser visualizadas dinamicamente na forma de mapas temáticos, tabelas e relatórios.	Base de dados constituída	01 base de dados

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR ATIVIDADE

WW.MT.GOV.BR

1 – CÓDIGO	2 – ATIVIDADE	3 –	4 - INDICAI	DOR FÍSICO	5 - DESPESAS					
	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				

WWW.MT.GOV.BR

X - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

1 - NATUREZA DE DESPESA	2 - DISCRIMINAÇÃO	3 – TOTAL GERAL (R\$)
3190.11	PESSOAL	
3390.14	DIÁRIAS	
3390.33	PASSAGENS	
3390.35	CONSULTORIAS	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	
3390.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
	1.300.000,00	

WWW.MT.GOV.BR

XI. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

МЕТА І	FASE	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	MÊS 07	%	MÊS 08	%	MÊS 09
Elaboração do Plano de Bacia Alinhado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos	Diagnóstico Integrado das Unidades de Planejamento e Gerenciamentos; Prognóstico Integrado das Unidades de Planejamento																		
Т	e Gerenciamentos; Planos de Ação Integrado das Unidades de Planejamento e Gerenciamentos; Total Mensal otal Acumulado																		



											1	WW	/W.MT	GC	V BR				
МЕТА І	FASE	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%	MÊS 13	%	MÊS 14	%	MÊS 15	%	MÊS 16	%	MÊS 17	%	MÊS 18
Elaboração do Plano de Bacia Alinhado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos	Diagnóstico Integrado das Unidades de Planejamento e Gerenciamentos;																		
	Prognóstico Integrado das Unidades de Planejamento e Gerenciamentos;																		
	Planos de Ação Integrado das Unidades de Planejamento e Gerenciamentos;																		
	Total Mensal										1		1						
10	Total Acumulado																		ļ



												V	WW.	MT.	GOV B	D			,
META II	FASE 01	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	MÊS 07	%	MÊS 08	%	MÊS 09
Comunicação, Mobilização Social e Educação Ambiental.	Elaboração de um Plano Continuado de Mobilização Social e Educação Ambiental nas UPGs;																		
	Realização de seminário de integração dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) nas UPGs P2 e P3;																		
	Realização de seminário de apresentação do Plano de Bacias Hidrográficas elaborado aos comitês da P2 e P3 e à coletividade.																		
	Total Mensal																		
Т	otal Acumulado																		



											W	WW	MIT	GOV	/ BD				
META II	FASE	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%	MÊS 13	%	MÊS 14	%	MÊS 15	%	MÊS 16	%	MÊS 17	%	MÊS 18
Comunicação, Mobilização Social e Educação Ambiental.	Elaboração de um Plano Continuado de Mobilização Social e Educação Ambiental nas UPGs;																		
	Realização de seminário de integração dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) nas UPGs P2 e P3;																		
	Realização de seminário de apresentação do Plano de Bacias Hidrográficas elaborado aos comitês da P2 e P3 e à coletividade.																		
	Total Mensal																		
	Total Acumulado																		



WWW.MT.GOV.BR

META III	FASE 01	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	MÊS 07	%	MÊS 08	%	MÊS 09
Produto Final	Relatório Parcial do Plano																		
	Consolidação do Relatório Final do Plano																		
	Total Mensal																		
-	Total Acumulado																		
META III	FASE 01	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%	MÊS 13	%	MÊS 14	%	MÊS 15	%	MÊS 16	%	MÊS 17	%	MÊS 18
Produto Final	Relatório Parcial do Plano																		
	Consolidação do Relatório Final do Plano																		
	Total Mensal			1				1						-					
-	Fotal Acumulado							-											





XII - DECLARAÇÃO

•		WWW MT GOV RP
·	Ŭ i	ARO, para fins de prova junto ao Governo do Estado de
		sileiro, art. 299, que inexiste qualquer débito em mora
		ualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública
Estadual, que impeça a trans	ferência de recursos na forma deste Pla	ano de Trabalho, o qual atesta a sua veracidade.
Local e Data	Nome do Cooperado	Assinatura do Cooperado
Local e Data	Nome do Cooperado	Assiliatura do Cooperado
XIII – APROVAÇÃO		
A Secretaria de Estad	do de Meio Ambiente aprova	o presente Plano de Trabalho, na forma
proposta.		
proposta.		
Local e Data	SEMA / MT	Assinatura do Dirigente do Órgão
Local e Data	SEMA / MT	Assinatura do Dirigente do Órgão
Local e Data	SEMA / MT	Assinatura do Dirigente do Órgão
Local e Data	SEMA / MT	Assinatura do Dirigente do Órgão